



HAFENBAHN

Bauinformation März 2017

Agenda

01

Betriebsdurchführung während IBN ESTW Whm (03. – 16.04.2017)

Toralf Lübcke, Hafenbahn Betriebsmanagement

Iris Behrens-Fahrenwald, Ingenieurbüro Entwicklungsvorhaben

Boris Funck, Ingenieurbüro Entwicklungsvorhaben

02

Lokservicestelle im Westhafen (Alte Süderelbe)

Sebastian Doderer, Vertrieb Hafenbahn

03

Fragen und Antworten

Sebastian Doderer, Vertrieb Hafenbahn

01

Betriebsdurchführung während IBN ESTW Whm (03. – 16.04.2017)



HAFENBAHN

Betriebsdurchführung während IBN ESTW Whm

Zeitraum 03. – 16.04.2017

Überblick Phase 2, Waltershof Dradenau SÜD

➤ **Zeitraum:** KW 12, ab Sonntag 19.03. 08:00 Uhr – Sonntag 26.03.2017 20:00 Uhr

➤ **Eingeschränkte Verfügbarkeit:**


- Gleise WHO013 – WHO022 sowie WHO117 eingeschränkt verfügbar
- Gleise WHO118 – WHO126 ab 20.03. 08:00 – 26.03.17 20:00 nicht nutzbar
- Kein Übergang aus Bereich Phase 1 (Stellbereich ESTW Whm) in Bereich Phase 2 (Stellbereich Ww Whm alt)
- Freisein der betroffenen Gleise zur Abnahme vom Sa. 25.03.17 08:00 – So. 26.03.17 20:00 Uhr

➤ **Betroffene Gleise sind nutzbar:**

- als Rangierfahrt von östlicher bzw. westlicher Seite bis Sh 2 (eingeschränkte Nutzlänge beachten!)
- Anbindung des CT Eurokombi über die Gleise WHO001 – 012 ohne Einschränkung
- direkte Anbindung Bft Mühlenwerder über die Gleise WHO001 – WHO012
- Zugtrassen teilweise in andere Bahnhofsteile umgeleitet


Darstellung Phase 2.1, Zeitraum So 19.03.17, 08:00 Uhr – Mo 20.03.17, 08:00 Uhr

Ausgangszugbildung und Eingangszugbehandlung in den allen Gleisen möglich.




Darstellung Phase 2.2, Zeitraum Mo 20.03.17, 08:00 Uhr – Mi 22.03.17, 08:00 Uhr


Ausgangszugbildung und Eingangszugbehandlung in den allen Gleisen möglich.



Darstellung Phase 2.3, Zeitraum Mi 22.03.17, 08:00 Uhr – Fr 24.03.17, 08:00 Uhr



Darstellung Phase 2.4, Zeitraum Fr 24.03.17, 08:00 Uhr – Sa 25.03.17, 08:00 Uhr



Darstellung Phase 2, Abnahme/IBN Sa 25.03.17, 08:00 - So 26.03.17, 20:00 Uhr

Ausgangszugbildung und Eingangszugbehandlung in den Gleisen WHO001 - 012 möglich.

Legende:

- - - Abgrenzung gesperrter Gleisbereich durch Wärterhalt
- × gesperrter Gleisbereich
- eingeschränkte betriebliche Nutzung des Gleises
- nutzbare Gleise
- Abgrenzung zwischen den Stellbereichen möglich
- Weichenübergang, der gesperrt (hier Linkslage)

Bedienung Anschluss 414 – 417 Arcelor Mittal (HSW) über ASE

Gleise nicht verfügbar, freihalten von Fahrzeugen

Logistikgleis

Stellbereich Ww WHM

Stellbereich NEU ESTW Whm (ASE)

Gleisanschluss 400, Eurokombi

Sh 2 am Anfang Ostseite der Gleise

MUE

INGANGSZÜGE

Ausgangszugbildung

Überblick Phase 3, westliche Rangiergruppe WHO - Dradenau

➤ **Zeitraum:** KW 15, ab Montag 10.04. 08:00 Uhr – Sonntag 16.04.2017 20:00 Uhr (Osterwochenende)


➤ **Eingeschränkte Verfügbarkeit:**

- Gleise WHO107 – WHO117 mit eingeschränkter Nutzlänge verfügbar
- Gleis WHO151 und 152 keine Lokabstellung und kein Schadwagenabstellung
- Freisein der betroffenen Gleise zur Abnahme vom 15.04.17 08:00 – 16.04.17 20:00 Uhr
- Ostersonntag und –Sonntag keine Lokabstellung nicht nutzbar


➤ **Betroffene Gleise sind nutzbar:**

- als Rangierfahrt von östlicher Seite bis Sh 2 (eingeschränkte Nutzlänge beachten!)
- Anbindung des CT Eurokombi ohne Einschränkung
- Anschluss 405 Oiltanking über das Gleis WHO113 bzw. 107 realisiert
- Ostersonntag und –Sonntag Anschluss 405 Oiltanking in der Zeit zwischen 20:00 – 08:00 Uhr erreichbar


Darstellung Phase 3.1, Mo 10.04.17, 08:00 Uhr – Di 11.04.17, 08:00 Uhr




Darstellung Phase 3.2, Di 11.04.17, 08:00 Uhr – Do 13.04.17, 08:00 Uhr




Darstellung Phase 3.3, Do 13.04.17, 08:00 Uhr – 12:00 Uhr





Darstellung Phase 3.3, Do 13.04.17, 12:00 Uhr – Sa 15.04.17, 08:00 Uhr



Darstellung Phase 3, Abnahme / IBN Sa 15.04.17, 08:00 Uhr – So 16.04.17, 20:00 Uhr



Abschluss der IBN ESTW Whm am Ostersonntag, 16.04.2017 20:00 Uhr




Zuständiger Fahrdienstleiter für den Stellbereich ESTW Whm ist Fahrdienstleiter Whf 3 im Stellwerk Tower Alte Süderelbe; Telefon 040 / 42847 3430

02

Lokservicestelle im Westhafen (Alte Süderelbe)


Neubau Lokservicestelle



Anbindung Lokservicestelle an Bft ASE

Anbindung erfolgt über Schadwagengleis ASE537:

- Mitte Mai: Einkürzung um 25 m
- Ab 15.12.: Neue Nutzlänge 225 m



03

Fragen und Antworten


Wie kann ich mich informieren?

1. Infoveranstaltungen

- **Nächster Termin:**


nach Bedarf
(vgl. 2. HJ 2017)

2. Newsletter



service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de

3. Internet



http://www.hamburg-port-authority.de/de/hafenkunden/hafenbahn/verkehrsmeldungen_hafenbahn

Danke für die Aufmerksamkeit



Hamburg Port Authority AöR
Rail Infrastructure
Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg