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HERZLICH WILLKOMMEN ZUR

DIGITALEN INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Digitale Informationsveranstaltung der HPA
Zukünftige Bauprojekte und „Landside Treatment and Disposal“ bei der HPA

7. Dezember 2020
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Agenda

2

9.00 Uhr Begrüßung

Block I

9.10 Uhr Zukünftige Bauprojekte der „Technical Division“

10.20 Uhr Pause

10.30 Uhr Zukünftige Bauprojekte der „Technical Division“

Block II

11.30 Uhr Landside Treatment and Disposal (LD)

ca. 12.00 Uhr Ende der Veranstaltung
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Vorstellung Projektbüro

TD Engineering & Construction

Informationsveranstaltung zu zukünftigen Bauprojekten und „Landside Treatment and Disposal“ 
bei der HPA

07. Dezember 2020
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Dipl.-Ing. Bernd Kling

Bei HPA seit 1999: 

AUSBILDUNG

• Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Universität Braunschweig 

BERUFLICHER WERDEGANG

• 1999 – 2001 Referendariat für den höheren technischen Verwaltungsdienst, 

Amt Strom- und Hafenbau

• 2001 – 2007     Mitarbeiter Planungsabteilung

• 2007 – 2009 Sachgebietsleiter Hochwasserschutz und Sonderbauwerke

• 2007 – 2013 Projektleiter Neubau Ernst-August-Schleuse 

• 2013 – 2017 Leiter Kompetenzcenter Baggergut und Hydrologie

• 2017 – 2019 Mitglied des Leitungsteams im UB E / Leitender Projektmanager 

• 2019 bis heute Leiter Projektbüro
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Dipl.-Ing. Lars Stücken

Bei HPA seit: 2009

AUSBILDUNG

• Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Universität Hannover

BERUFLICHER WERDEGANG

Hamburger Stadtentwässerung AöR

• 2001 Traineeprogramm für Führungskräfte

• 2002 – 03/2006 Projektleiter im Bereich Sonderbauten/Spezialtiefbau

• 2006 Abschnittsleiter für Bautechnik im Anlagenbau

SM Ingenieurplan GmbH, Bielefeld

• 2007 – 2008 Projektingenieur für Tiefbau (Kanal- und Straßenbau) Hamburg Port 

Authority AöR

• 2009 – 2015 Projektleitung „Westerweiterung des CTH“ und „Alternative 

Energieversorgung Kreuzfahrt“

• 2015 – 2019 Mitglied des Leitungsteams im UB E / Leitender Projektmanager 

• 2019 bis heute Leiter Projektbüro
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Das Projektbüro von TDEC
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Das Projektbüro von TDEC
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Ersatzneubau

Finkenwerder Brücke

Projektkurzvorstellung

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07. Dezember 2020
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• Entwurfsplanung abgeschlossen

• Ausschreibungsplanung abgeschlossen

• derzeit: Vorbereitung der Vergabe

• Zuschlag: Herbst 2021

• Bauzeit: I. Quartal 2022 – II. Quartal 2025

Projekt Ersatzneubau Finkenwerder Brücke im Überblick

9

Bestand

© Google Maps; HPA GeoPORTal

© HPA, Visualisierung von PPL Architektur und Stadtplanung GmbH © HPA, EC-248 

Lageplan

Entwurf
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Neues Brückenbauwerk

10

© Ing.-Büro Binnewies

© HPA, Visualisierung von PPL Architektur und Stadtplanung GmbH 

• zwei getrennte Überbauten mit

unterschiedlicher Stützweite 

• Stabbogenbrücken aus Stahl

• je Überbau 3 Fahrspuren

• gemeinsame, tiefgegründete 

und rückverankerte Widerlager
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Erneuerung der

Freihafenelbbrücke

PLANUNGSSTAND: Entwurfsplanung (LPH 3)

BAUZEIT: ca. 2021 bis 2024
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Projektübersicht

12

© HPA
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Erneuerungskonzept
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Rückbau und Verbringen der Überbauten zum Montageplatz
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Bestand Planung

Erhalt des Bogentragwerks – Erneuerung der Fahrbahnkonstruktion
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Erneuerungskonzept



DIGITALE INFORMATIONSVERANSTALTUNG DER HPA 07.12.2020

Erneuerungskonzept
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Erneuerung der Widerlager
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Umbau der 

Entwässerungsfelder Moorburg

Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07. Dezember 2020
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Übersichtslageplan

17

Quelle: HPA / LGV / BKG – GeoBasis-DE

Die Umbaumaßnahmen an den Entwässerungsfeldern Moorburg-Mitte und Moorburg-Ost 

dienen der Bauvorbereitung für den Bau der BAB 26 Ost Abschnitt 6a+b.
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Bauleistungen

• Erdbau

- Herstellung eines neuen Randdammes

- Umgestaltung des Entwässerungsgrabensystems

- Anpassung der Entwässerungsfelder

- Dichtungsarbeiten

- Dränagearbeiten

• Straßen-/Wegebau

- Betriebsweg auf dem Randdamm

• Leitungsbau

- Druckrohrleitung

- Freispiegelleitung

Geplante Maßnahme Umbau Entwässerungsfelder Moorburg-Mitte
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Planungs- und Bauleistungen

• Erdbau

- Herstellung eines neuen Randdammes

- Neubau von Speicherbecken

- Anpassung der Entwässerungsfelder

- Dichtungsarbeiten

- Dränagearbeiten

• Straßen-/Wegebau

• Entwässerungstechnische Anlagen

- Einrichtung neuer Pumpwerke

- Schieberschächte

• Leitungsbau

- Druckrohrleitung, Druckrohrleitung mit Schutzrohr

- Freispiegelleitung

Geplante Maßnahme Umbau Entwässerungsfelder Moorburg-Ost
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iPAK 5

EVK

Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07. Dezember 2020
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IPAK 5 – Link zur Veranstaltung November 2020

https://www.hamburg-port-authority.de/de/hpa-360/beschaffung/vorinformationen-vergebene-auftraege/

21
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Das Pilotprojekt: Planungsraum iPAK 5
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Kattwykdammbrücke

Kattwykbrücke

BEG 1

BEG 2

altes BEG
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Überblick

2323

Teilnahme-
wettbewerb

Verhandlungsverfahren

Fortsetzung Planung und Bauausführung

Projektprogramm, Zielpreis

Allianzvertrag

Exit

OK ?JA

NEIN

Nov 2019                                                                                                        Ende 2021

Allianz

OK?

HEUTE

Auswahl der Allianzpartner

Allianzphase 0 Allianzphase 1 Allianzphase 2



DIGITALE INFORMATIONSVERANSTALTUNG DER HPA 07.12.2020 2424

Das IPA-Team

Teamaufbau / Organigramm                                Vertragspartner

SMT

Senior Management Team

• Geschäftsführung / Spartenleitung

PMT

Project Management Team

• Projektleiter

PIT

Project Implementation Team

• Projektteams aller Parteien

IPA Coach

IPA 
Moderator
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Umsetzung der Allianzphase 1

25

 Teambuilding zum Aufbau von Vertrauen 

und Konfliktfähigkeit

 Etablieren der Methoden zur Zusammenarbeit, 

Verbesserung, Innovation (Lean Tools)

 Entwicklung des Projektprogramms zum 

Leistungsprogramm
 Planungsoptimierung

 Aufbau Risiko-Chancen-Management

 Definition Zeitplan, Zielkosten

 Validierung Kalkulation über Marktpreise & Wirtschaftsprüfer

25

Teambuilding
-befähigung

Projektstruktur

Validierung

Allianzphase 1

Entwurfsplanung

Zielpreisermittlung

HEUTE

Allianzphase 2

EXIT
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Projektvorstellung

Erhöhung Aue Hauptdeich

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07.Dezember 2020
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01
02
03
04

05
06
07
08

Agenda

Aue Hauptdeich

- Lage

Aue Hauptdeich

- Bestand mit Sonderbauwerken

Aue Hauptdeich

- Erhöhungsmaßnahme / Herausforderungen

Erhöhung Aue Hauptdeich

- Ausblick

Erhöhung Aue Hauptdeich

- Herausforderungen

Erhöhung Aue Hauptdeich

- Ausblick

27
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Aue Hauptdeich

- Lage
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Aue Hauptdeich - Lage

29

Elbe

Quelle: Google Maps
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Aue Hauptdeich

- Bestand mit Sonderbauwerken
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Aue Hauptdeich - Bestand
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Quelle: HPA

• Dkm 18,057 – 19,538

• 1.441m Gründeich

• Sollhöhe einheitlich NHN +7,70m
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Aue Hauptdeich Mitte - Bestand
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Quelle: HPA
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Aue Hauptdeich - Sonderbauwerke
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Quelle: GeoPORTal

Finkenwerder Vorhafen

Storchennestsiel

Spülrohrleitungsbrücken

Aue Deichsiel und Wohnhaus im Deichgrund

Liegeplätze Auedeich 1-4
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Aue Hauptdeich – Storchennestsiel (LSBG), Spülrohrleitungsbrücken

34

Quelle: HPA
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Aue Hauptdeich

- Erhöhungsmaßnahme /   

- Herausforderungen

35
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Aue Hauptdeich – Erhöhung

Maßnahme des aktuellen Deichbauprogramms:

• Aufgrund der Anpassung der Bemessungswasserstände innerhalb der FHH in 2012 (Senatsdrucksache 

20/5561 vom 16.10.2012) ist der Aue Hauptdeich um durchschnittlich 0,90 m auf eine dann durchgängig 

geltende Sollhöhe von NHN +8,60m zu erhöhen

Planungsrandbedingungen:

• Aue Hauptdeich ist grundsätzlich als konventioneller Gründeich zu errichten.

• Konstruktive Einbindung der 2 Sielbauwerke erforderlich 

• Die Fundamente der Spülrohrleitungsbrücken liegen im Deichgrund, der Lichtraum von UK Brücke nach der 

Erhöhung beträgt nur noch max. 50cm  Brücken sind ggf. zu verlegen

• Anschluss Zuwegung Binnenschiffsliegeplätze und HPA-Schutensauger (Bestand) ist herzustellen/ anzupassen.

• Etc.

• Der Einsatz von METHA- Material als Kleiersatz (anteilig) wird derzeit untersucht und ist aus Sicht der HPA  

grundsätzlich vorstellbar.

• Das Projekt ist sehr öffentlichkeitswirksam  besondere Anforderungen an Kommunikation und Information

36
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Erhöhung Aue Hauptdeich

- Ausblick

37



DIGITALE INFORMATIONSVERANSTALTUNG DER HPA 07.12.2020

Aue Hauptdeich – Ausblick

38

• Fortsetzung Verhandlungsverfahren Planungsleistungen HOAI- Lph. 1-4 im Q1/2021

• Beauftragung Baugrundgutachten Q3/2021

• Beauftragung Kampfmittelplanungsleistungen Q3/2021

• geschätzte Dauer bis Vorlage Planfeststellungsbeschluss: Mitte 2024

• Ausführung /Bau abschnittsweise in der sturmflutarmen Periode 2025/2026/2027

• …
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Neubau der 

Reiherstiegschleuse und Brücke

Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07. Dezember 2020
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Übersichtslageplan

südöstlicher Bereich des

Hamburger Hafens, 

oberhalb der Einmündung 

des Reiherstiegs in die  

Süderelbe

40

Quelle: HPA, GeoPORTal
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Ausgangssituation/Luftbild Reiherstiegschleuse und Umgebung
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Quelle: HPA, 2012
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Geplante Maßnahme – Blickrichtung Süden

42

• Verfüllung der westlichen Schleusenkammer

• Ersatzneubau der östlichen Schleusenkammer in 

der bestehenden Schleusenkammer

• Abbruch und Neubau der beiden Häupter

• Neubau eines Betriebsgebäudes und eines

Steuerstandes

• Abbruch der vier vorhandenen Straßenbrücken

• Neubau einer Straßenbrücke und eines

Straßendamms für die Hohe-Schaar-Straße

• Straßenbau zum Anschluss der Brücke an 

Bestand

• Grundinstandsetzung der Straßenentwässerung

• Planung berücksichtigt Trasse von A26 Ost, die 

die Schleuse quert (Abstimmung mit DEGES 

läuft)

Visualisierung der erneuerten Reiherstiegschleuse: im Auftrag der HPA (2018) 

Freiraum zwischen Bahn- und Straßenbrücke ist die Trasse der A26
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Status Quo und Ausblick

• Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung sind weitgehend abgeschlossen

• Nächste Schritte:

- Genehmigungsantrag (Plangenehmigung) einreichen, Verfahren erfolgreich abschließen

- Ausführungsplanung erstellen

- Vergabeunterlagen erstellen

- Bauleistung ausschreiben und vergeben

• Ausschreibung voraussichtlich Anfang 2022 (Abhängig von Genehmigung)

• Baubeginn voraussichtlich in 2022

43
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Rückbau der

Rethehubbrücke

Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 7. Dezember 2020
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Rückbau der Rethehubbrücke
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Rückbau der Rethehubbrücke

46

© HPA, Falcon Crest
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Rückbau der Rethehubbrücke – Stahlüberbau und Pylone demontiert
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© HPA, Falcon Crest
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Rückbau der Rethehubbrücke – aktuelle Situation

48

© HPA, Falcon Crest
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Rückbau der Rethehubbrücke – Leistungsübersicht

Mit dem sog. „Rückbau der Rethehubbrücke“ sind folgende weitere Arbeiten verbunden:

„Restlicher Rückbau Hubbrücke“ und Herstellung der „Endgültigen Anpassungen“, bestehend aus 

folgenden Leistungen:

- Rückbau der beiden Widerlager (Senkkästen) und Fangedämme der alten Hubbrücke 

(je Widerlager ca. 4.500 m³ Betonabbruch);

- Verbreiterung der Fahrrinne um 20 m (von 44 m auf 64 m);

- Anpassung der Böschungsbereiche und Neubau von Stütz- und Uferwänden;

- Herstellung von Leitdalben, Rückbau von Bestandsdalben;

- Erstellung neue Richtfeuerlinie;

- Leitungs-, Erd- und Straßenbauarbeiten;

- generell: baubegleitende Kampfmittelräumung.

49
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Rückbau der Rethehubbrücke - Maßnahmenüberblick 

50

„Restlicher Rückbau“ und „Endgültige Anpassungen“ –
Grober Überblick

© HPA, Falcon Crest

Uferwand Nordost 
mit Bö-Bau Nord

Parkplatz Betriebs-
gebäude, Sielbau

Senkkasten mit 
Fangedamm Nord

Senkkasten mit 
Fangedamm Süd 

und Pfahlbock

Stützwand Südost  
mit Straßen-/Sielbau 

Eversween und 
Bö-Bau Süd



DIGITALE INFORMATIONSVERANSTALTUNG DER HPA 07.12.2020

Rückbau der Rethehubbrücke

Rückbau Unterbauten Hubbrücke und Herstellung der „Endgültigen Anpassungen“:

Insgesamt 4 Teilprojekte werden in folgende Vergabeeinheiten aufgeteilt und umfassen folgende Leistungen, die 

nach derzeitiger Planung voraussichtlich wie folgt umgesetzt werden sollen:

Hier die ersten beiden Vergabeeinheiten:

51

VE Arbeitstitel Inhalt Start 
Angebots-
phase

Start 
Bauaus-
führung

1 Rückbau Unter-
bauten und Bau 
Uferwand Nordost, 
Böschungsbau Nord, 
Parkplatz Betriebs-
gebäude

• Rückbau der Widerlager (Senkkästen) der Hubbrücke samt der 
anschließenden Fangedämme; 

• Bau Uferwand Nordost;
• Anpassung des Böschungsbereiches Nord;
• Herstellung neuer Parkplatz Betriebsgebäude, Sielbau

II. Qu. ’21 III. Qu. ´21

2 Dalben/Richtfeuer 
Reiherstieg

• Herstellung von drei Leitdalben (Ø 1,80 m);
• Rückbau von sechs Bestandsdalben;
• Setzen von zwei Richtfeuertürmen (Stahlbau)

IV. Qu. ´21 IV. Qu. ´22
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Rückbau der Rethehubbrücke

52

© Ingenieurgemeinschaft Rethebrücke

VE 1: Rückbau Unterbauten und Bau Uferwand Nordost, Böschungsbau Nord

Klappenpfeiler Nord Klappenpfeiler Süd

Senkkasten und 
Fangedamm Nord

Senkkasten und 
Fangedamm Süd

Retheklappbrücke
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Rückbau der Rethehubbrücke
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Rückbau der Rethehubbrücke

54

© Ingenieurgemeinschaft Rethebrücke

VE 2: Herstellung (     ) Leitdalben und Richtfeuertürme, Rückbau (    ) Bestandsdalben

Klappenpfeiler Nord Klappenpfeiler Süd
Retheklappbrücke
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Rückbau der Rethehubbrücke

Rückbau Unterbauten Hubbrücke und Herstellung der „Endgültigen Anpassungen“:

…und hier die letzten beiden Vergabeeinheiten (Termine noch nicht fix!):

55

VE Arbeitstitel Inhalt Start 
Angebots-
phase

Start 
Bauaus-
führung

3 Straßen- u. Sielbau, 
Bau Stützwand Süd-
ost, Böschungsbau 
Süd

• Anpassung des Böschungsbereiches Süd; 
• Erd-, Siel- und Straßenbauarbeiten zur Anbindung der Straße 

Eversween an den neuen Rethedamm (Südseite),  
• Bau Stützwand Südost zur Abfangung der neuen 

Straßenanbindung Eversween, Anschluss HWS-Wand

III. Qu. ´21 I. Qu. ´22

4 Nassbaggerarbeiten Verbreiterung der Fahrrinne im Brückenbereich von 44 m auf 
64 m und Anpassung der unteren Böschungsbereiche

II. Qu. ´22 IV. Qu. ´22
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Rückbau der Rethehubbrücke

56

VE 3: Bau Stützwand Südost, Straßen- und Sielbau Eversween, Böschungsbau Süd

Klappenpfeiler 

Süd
© Ingenieurgemeinschaft Rethebrücke
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VE 4: Nassbaggerarbeiten

Rückbau der Rethehubbrücke

57

© Ingenieurgemeinschaft Rethebrücke

Klappenpfeiler Nord Klappenpfeiler Süd
Rethedoppelklappbrücke
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Rückbau der Rethehubbrücke

End-

gültiger

Zustand 

Projekt-

fertigstellung

58

© GRASSL
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Ersatzneubau

Steinwerder Kai

Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07. Dezember 2020
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Steinwerder Kai - Lage und Projektumfeld
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Steinwerder Kai - Übersicht

61
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Steinwerder Kai - Bestand

62

- Schwergewichtsmauer auf Holzpfahlrost

- 1978 landseitige private HWS-Anlage des Polders 48

- HWS-Wand unmittelbar hinter der Kaianlage

© HPA, J.-O. Grote
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Steinwerder Kai - Bauwerksprüfung QS 41/15-17

• Altersbedingte Schäden an 

der Kaimauer

• Nutzungseinschränkungen 

für den Betreiber

63

© HPA, J.-O. Grote

© HPA, S.Wetegrove © GRASSL, F.Peters

© GRASSL, F.Peters
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Steinwerder Kai - Stand heute

64

• Machbarkeitsstudie mit Variantenvergleich:

- Neubau Kaimauer

- Neubau HWS-Wand

- Neubau kombiniertes Bauwerk

mögl. Variante ist kombiniertes BW als Vorsetze mit 

vorne liegender HWS Wand  

© Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH
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Steinwerder Kai - Terminplan

65

2020
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

START ENDE

Lph.6

Genehmigungsplanung/-verfahren

Ausschreibung/Vergabe

Bauausführung

Nachlaufphase

2026

P L A N U N G S P H A S E B A U P H A S E
Grundlagenerm.

Vorplanung

Entwurfsplanung

2021 2022 2023 2024 2025

Die Machbarkeitsstudie liegt zur Prüfung vor

Weiteres Vorgehen:

- Vorbereitung der Ausschreibung Planungsvertrag (Ausschreibung QI / 2021)

- Baugrunduntersuchungen und Kampfmittelerkundungen werden initiiert
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LANDSTROM

IM HAFEN

Saubere Luft für Hamburg

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07.Dezember 2020
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01
02
03

Agenda

Anlass und Standorte

Maßnahmen

67

Projektzeitplan
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Anlass und Standorte

68
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• Die Luftqualität in der Stadt soll nachhaltig 

verbessert werden. 

• Dafür sollen die Stickoxid- (NOx), Schwefeloxid-

(SOx) und Feinstaub- (PM) Emissionen von 

Container- und Kreuzfahrtschiffen während ihrer 

Liegezeit im Hamburger Hafen gesenkt werden. 

• Daneben sollen die CO2 Emissionen gesenkt 

werden.

• Zur Unterstützung der Erreichung dieses Ziels 

sollen 5 Landstromanlagen für Container- und 

Kreuzfahrtschiffe errichtet und betrieben werden

Anlass und Standorte

69

© HPA
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Maßnahmen

70
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Fertigstellung Mitte 2022

GU Vergabe

Cruise Center Steinwerder (CC3) 

71

Geplante Aktivitäten:

• Bau Umformerstation, 
• Leitungstrasse Umformerstation bis Kaikante
• Anschlussanlage für das Schiff am Kronprinzkai
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Planung CC3

72

Anlagengebäude
Ansicht

Draufsicht

Energiekette

© iwb/TIP

© iwb/TIP
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Cruise Center HafenCity (CC1)

73

© HPA

Fertigstellung Ende 2023

HPA: GU Vergabe für Anlagentechnik und 

Anschlusssysteme

Geplante Aktivitäten:

• Bau Umformerstation in HafenCity 
Bürogebäude, 

• Leitungstrasse Umformerstation bis Kaikante
• Versorgung über Energiekette und 

Übergabefahrzeug (Liegeplatz West) und 
Pitboxen (Liegeplatz Ost)
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• Umformerstation

Planung CC1

74

Rohbau für 
Umformerstation

• Übergabefahrzeug mit 

Energiekette

• Entwurfsskizze

Garage © iwb/TIP

© iwb/TIP

© HPA
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Landstrom Containerterminals

75

© HPA

CTT
1 Anschluss 

Jeweils 7,5 MVA

CTT-Umformer

CTB
3 Anschlüsse 

Jeweils 7,5 MVA

CTB-Umformer

CTH
3 Anschlüsse 

Jeweils 7,5 MVA

CTH-Umformer

Drei Umformerstationen:
7 Anschlüsse mit jeweils max. 7,5 MVA für die 

zuverlässige Versorgung  gängiger Containerschiffe 
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CTH/Eurogate

Versorgung der Terminals – Umformer in modularer Containerbauweise

76

CTB/Burchardkai

CTT/Tollerort

© Fichtner

© Fichtner

© Fichtner
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Konzept CTH: 

ASS auf HWS Wand

Konzepte Anschlusssysteme (ASS) Containerterminals

77

Konzept CTB und CTT: 

ASS auf selbstfahrendem Fahrzeug mit und ohne 

Kabeltrommel

© Fichtner

© Fichtner

© Fichtner
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Landstrom Containerterminals

78

Geplante Aktivitäten:

• Gestellung Anlagentechnik (Umformer, Trafos und Schaltanlagen) in modularer Containerbauweise 

• Herstellung Aufstellungsfläche für Container

• Gestellung Schiffanschlusssysteme 

• Herstellung Kabeltrassen

Fertigstellung Ende 2022

Losweise Vergabe 
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Projektzeitplan

79
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Start Luftreinhalteplan

Bau Anlaufphase BetriebVergabe

Steinwerder CC3

Planung

Planung Bau Anlaufphase BetriebVergabe

Container

Bau Anlaufphase Betrieb

HafenCity CC1

Planung Abstimmung Hafencity/Vergabe

Projektzeitplan LiH Teilprojekte CV, CC1, CC3
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Konzept Eurogate – CTH

81

Konzept „ASS auf HWS-Wand“
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Konzept CTB

82

Konzept „ASS auf selbstfahrendem Fahrzeug, 

mit Kabeltrommel“
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Konzept CTT

83

Konzept „ASS auf selbstfahrendem Fahrzeug“
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Grundinstandsetzung

Salzgitterkai

Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07. Dezember 2020
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Salzgitterkai - Lage und Projektumfeld

85
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• Lage: nordwestlich im Sandauhafen

• Nutzer / Mieter: HANSAPORT 

- Schüttgutumschlag bis zu 100.000 to / 24h

• Baujahr 1975 / 1976

• Tiefe Liegeplatz NHN – 17,00m

• Länge rd. 750 m

Salzgitterkai - Überblick

86

© HPA, GeoPortal
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Salzgitterkai - Überblick

© HPA, Florian Steffens

87
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Gemischte Spundwand

- Tragbohle: DB PSp 700 S

- Füllbohle: DB PZ 10 S

- Schräganker: PSt 350 /12-9

- Stahlbetonpfahl: 42/38 BN 450

- Frankipfähle: Ø42/50cm BN 250

Salzgitterkai - Bestand - Kaimauerkonstruktion

88

Normalquerschnitt 54 / 11
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• Vorzugsvariante

- Kombinierte Rohrwand

- Eigenständig gegründeter hinterer 

Kranbahnbalken

- Verankerung über Horizontalanker und 

Schrägpfähle hinter Bestandsbauwerk

• Vorteile:

- Bestand muss nicht entfernt werden

- Nur geringe Umstellungen im Betriebsablauf 

erforderlich

- Kampfmittel können ausreichend 

erkundet/sondiert werden

- HWS-Wand wird nicht berührt.

Salzgitterkai – Vorplanung / Entwurf

89
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Salzgitterkai – Vorplanung / Entwurf

90

• Wesentliche Tragelemente/Arbeitsschritte

- Einbau Tragrohre

- Einbau Füllbohlen

- Herstellung Schrägpfähle

- Herstellung hinterer Kranbahnbalken auf 

Mikropfählen

- Herstellung Horizontalanker inkl. Anschluss an 

die Tragrohre

- Sandverfüllung zwischen Bestand und 

vorgesetzter Wand

- Herstellung Betonholm
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Salzgitterkai - Planungsstand

Projekt ist zurzeit in der Planungsphase!

in Bearbeitung

 Planungsphasen 1 – 4 

 Weitere Baugrunduntersuchungen

 Wasserseitige Kampfmittelsondierungen

 Erstellung Umweltgutachten in Vorbereitung

91
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Salzgitterkai - Terminplanung

Planungsphase bis Frühjahr 2022

Ausschreibung und Vergabe Herbst 2022

Bauphase 2023 bis 2025

Fertigstellung und Abschluss Herbst 2025

92
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Salzgitterkai – 3D-Modellierung

93
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Hachmannkai

Grundinstandsetzung

Ersatzneubau einer Kaimauer

Grundinstandsetzung Hachmannkai

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07. Dezember 2020
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Lage und Projektumfeld

95
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Lageplan Hachmannkai Süd
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Hachmannkai Nord

Havarie
Roßhafen

Schwergewichtskaimauer
auf Holzpfahlgründung

Baujahr 1910, streckenweise nachträglich verankert
Schwerlastkai

Rückverankert (ca. 200 m)

ca. 465 m
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Bestand - Kaimauerkonstruktion

97

Schwergewichtskaimauer auf Holzpfahlgründung
Baujahr 1910, streckenweise nachträglich verankert

HWS-Polderwand
bzw. Bebauung !

wenig tagfähiger Baugrund

Kampfmittel-
verdacht !

Bewegung  
Kaivorderkante !

20 cm

20 cm
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Hachmannkai 

südliches Ende

98

Nutzungen am Hachmannkai

MAN

Vollers / Rollbo
Taucher Knoth
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Hachmannkai – Bestandserkundung, Erstellung eines 3-D-Modells

99
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Planungsstand

Projekt ist zurzeit noch in der Planungsphase!

bereits abgeschlossen
 Grundlagenermittlung

 Vorplanung

 Entwurfsplanung 

in Bearbeitung

 Prüfung des Plangenehmigungsantrages

 Prüfung der Genehmigungsstatik

 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen

100
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OK Gelände + 5,70 m NHN

Hafensohle - 7,80 m NHN

optional          - 10,80 m NHN

(3 m Ausbaureserve!)

Hauptwand
• DB HZ 1080 M A-26 oder glw.

• DB AZ 26-700 oder glw.

• bis max. -28,0 mNHN

• eingestellt in Bohrlöcher mit 

ausbetoniertem Fuß und 

Sandverfüllung

Mikropfahl
• Ischebek Titan oder glw.

Querschnitt 103/51

• mit Setzungsvorhaltung

Fugenloser Überbau
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eine der vielen 
Herausforderung:

Eckbereich 
Rosskanal

Technische Planung 
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Terminplanung

Planungsphase bis Ende 2020

Ausschreibung und Vergabe in 2021
Veröffentlichung der Ausschreibung Bau*) vor Mitte 2021
Vergabe des Bauauftrages bis Ende 2021

Bauphase in 2022 und 2023
Bauzeit ca. 2 Jahre 

Fertigstellung und Abschluss in 2023

103

*) Für die Bauauschreibung gehen wir aktuell von einem offenen, einstufigen Verfahren aus

Der Technische Wert wird in die Wertung einbezogen, Nebenangebote sollen zugelassen werden!

 Fachfirmen gesucht!!
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Argentinienknoten

Ellerholzbrücke

Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 07. Dezember 2020
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Lageplan

105

© OpenStreetMap
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Lageplan

106
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Blick Richtung Westen

107

© OpenStreetMap
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Derzeitiger Zustand und geplante Vergaben

108
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Geplante Maßnahmen

Neubau Widerlager und Überbauten

109
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Bauablauf

110

© HPA, WTM
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Terminplan

• 3. Quartal 2021 Übergabe der Machbarkeitsstudie an EC

• 2025 bis 2029 Neubau

111
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Projektvorstellung

Neue Köhlbrandquerung

Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung für die Consulting- und Bauwirtschaft am 7. Dezember 2020
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02
03

Agenda Projektvorstellung Neue Köhlbrandquerung

Neue Köhlbrandquerung-

Ausgangssituation

Brücke oder Tunnel?

Untersuchung durch Machbarkeitsstudie

Stand der Vorplanung und weiteres 

Vorgehen

113
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Neue Köhlbrandquerung -

Ausgangssituation

114
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Verkehrsübergabe Herbst 1974

Gesamtlänge: 3.940 m

Hauptstützweite: 325 m

lichte Durchfahrtshöhe im Bereich der Strombrücke 53 m über NN

DTV: 38.200 KFZ / Tag

davon Schwerverkehr (LKW): 13.600 Kfz / Tag (SV-Anteil = 36%)

Sondertransporte > 100 t: ~300 Transporte / Jahr

Transporte > 44 t < 100 t: >55.000 Kfz / Jahr

Transportleistung über das Bauwerk: 5 - 6 Mio. Tonnen pro Monat

01 - Ausgangssituation - Köhlbrandbrücke – Übersicht / Zahlen und Fakten



DIGITALE INFORMATIONSVERANSTALTUNG DER HPA 07.12.2020 116

Ergebnisse aus der rechnerischen Überprüfung:

Wirtschaftliche und technische Lebensdauer bis 2030*

* Bedingungen für den sicheren Betrieb im Restnutzungszeitraum (bis 2030):

• Bereichsweise Ertüchtigungsmaßnahmen (z.B. Beulverstärkung im Bereich der Strombrücke)
• Integrales Überwachungskonzept installieren, Monitoring (Smart Bridge)
• Beibehaltung Überholverbot
• Abstandsgebot 50 m ab Ende 2018 auf Strombrücke bis zum Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme

• LKW Überholverbot

• LKW Überholverbot

• LKW Überholverbot 

• 50 m Abstandsgebot

• noch nicht betrachtet

01 - Ausgangssituation – Rechnerische Überprüfung
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53,0
mNHN

Großschiffe über 13.000 TEU können schon heute die südlich der Brücke liegenden Terminals nicht erreichen.

Entwicklungspotentiale dieser Terminals sind dadurch erheblich eingeschränkt.

-
-

01 - Ausgangssituation – zu niedrige Durchfahrtshöhe

® HPA
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Brücke oder Tunnel?

Untersuchung durch 

Machbarkeitsstudie

118
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Brücke
• Schrägseillösung & 

Rampenbauwerk
• Trassenlänge = 3,7 km

Bohrtunnel
• Schildvortrieb 15,5 m & 

Rampen
• Trassenlänge = 3,5 km

Absenktunnel
• Absenktunnel 8 Segmente & 

Rampen
• Trassenlänge = 3,5 km

Gesamtübersicht

02 - Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden drei Varianten untersucht
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Möglicher Trassenverlauf Bohrtunnel

02 - Variante Bohrtunnel
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Stand der Vorplanung und 

weiteres Vorgehen

123
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03 - Stand der Vorplanung und weiteres Vorgehen – Achtung Vorabzug

124
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® HPA (Falcon Crest)

03 – Herausforderungen Anschlüsse Ost und West

Anschluss West 

Hansaport und 

Hauptzollamt (Projekt BOSS)

® HPA (Falcon Crest)

Anschluss Ost

Travehafen

Neuhöfer Knoten
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03 – Stand der Vorplanung und weiteres Vorgehen

• Eine Vorzugstrasse für die Variante Bohrtunnel wurde festgelegt. Hierzu wurden drei 
Haupttrassenvarianten, drei Varianten des westlichen Knotenpunktes und vier Varianten 
des östlichen Knotenpunktes miteinander verglichen. Die Vorzugstrasse hat den Vorteil 
der geringsten Beeinträchtigung von Fremdflächen.

• Es findet eine enge Abstimmung mit den Beteiligten des Projektes BOSS (Border One
Stop Shop) des Zolls statt (Anschluss West).  

• Die Aufstufung der Haupthafenroute wird derzeit geprüft und soll in Teilen noch bis 
Jahresende umgesetzt werden. 

• Es finden orientierende geotechnische Untersuchungen des Planungsraumes, z. B. 
mittels einer Vielzahl wasser- und landseitiger Baugrundaufschlüsse statt.
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03 – Stand der Vorplanung und weiteres Vorgehen

Projekt- Meilensteine Variante Bohrtunnel

Abschluss Vorplanung Ende 2021

Entwurfs-/ Genehmigungsplanung 2022-2024

Planfeststellungsverfahren 2024-2026

Bauausführung NKBQ 2026-2033

Rückbau alte Köhlbrandbrücke 2033-2036

Inbetriebnahme nicht vor 2034

® HPA
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Saubere Elbe sucht kompetente Partner

die Aufgaben von LD
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Landside Treatment & Disposal – die Vortragenden 

130

Marcus Heilmann

Spartenleitung
Landside Treatment and Disposal

Carmen Krause

Arbeitsvorbereitung
Baggergutentsorgung
Landside Treatment and Disposal
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Landside Treatment & Disposal – Anbindung in der HPA

131
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Landside Treatment & Disposal - Aufgaben

Geringe Belastung
(Umlagerung)

Höhere Belastung
(Landbehandlung METHA und Deponierung)

Besondere Belastung (MKW)
(Ölspülfelder und Deponierung)

UMLAGERUNG 
HAMBURG

VERBRINGUNG 
NORDSEE

https://www.youtube.com/watch?v=9WK-xGmfVrQ
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Landside Treatment & Disposal - Standorte

METHA

Behandlungs-
anlagen

Deponien

Langzeitlager
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Landside Treatment & Disposal – Aufgaben für Partner

Bauleistungen
Erdbau
Umsetzen und Aufsetzen von Böden zur 

Entwässerung, Sanierung von Sanddrainagen
kunststofftechnische Arbeiten (KDB, Leitungen, 

Schächte) 
Bau von Betriebseinrichtungen z.B. Straßen, 

Entwässerung, Gasfassung, Inklinometer, GW-
Messstellen

Instandsetzung oder Ersatzneubau von: 
Spülrohrbrücken, Betriebsstraßen

Ingenieurleistungen
Fremdprüfung nach DepV
Vermessung, hydrostatische Höhenvermessung
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Landside Treatment & Disposal – Aufgaben für Partner

Dienstleistungen

Wartung der Spülrohrleitungen inkl. Schieber

Wartung / Betrieb der Reifenwaschanlagen

Wartung der Pumpwerke

Straßenreinigung und Winterdienst

Wartung und Instandhaltung z.B. Spülarbeiten 
Entwässerungssystem, Pumpwerke, LAU-Anlage 
Wartungsplatz 

Baggergut- und Bodentransporte

Lieferung von Spülrohrleitungen, Schieber und 
weiteren Bauteilen wie U-Profile



DIGITALE INFORMATIONSVERANSTALTUNG DER HPA 07.12.2020

Landside Treatment & Disposal – Auftragsvolumina

0
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3
4
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Investitionen in… BetriebMio

71% 27%2%

Erdbau

Schächte / Entw.

Sonstige

 Leistungen für den Betrieb:
 wiederkehrend

 Investitionen in Betriebseinrichtungen: 
 gemäß Bedarf bzw. Baufortschritt

69%
31%

Transporte tlw. mit Umschlag

Sonstige

Bauleistungen

Dienstleistungen
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Landside Treatment & Disposal als Dienstleister

Auf Anfrage und bei freien Kapazitäten: 

- Annahme von Baggergut zur Behandlung, Vermittlung externer Entsorgung

- Ersatzbaustoffe: METHA-Material zur Verwertung

- Sand als Baustoff (Bausand, Drainsand)

- Ggf. Nutzung von Betriebseinrichtungen wie z.B. Umschlaganlage

- Consulting: Beratung im Umgang mit Baggergut

Sprechen Sie uns gerne an: 

KundenundMarkt@hpa.hamburg.de
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Hamburg Port Authority AöR

Neuer Wandrahm 4 

20457 Hamburg 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Noch Fragen?
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Ansprechpartner Landside Treatment & Disposal:

• Anfragen allgemein:
Kunden und Markt Tel. +49 40 42847-2853
KundenundMarkt@hpa.hamburg.de

• Technisches Anlagenmanagement Behandlungsanlagen
Simon Salewski Tel. +49 40 42847-3932

• Arbeitsvorbereitung Baggergutentsorgung
Ole Borchert Tel. +49 40 42847-2562
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Resümee und Feedback
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Resümee und Feedback

Den Link zu unserer digitalen 
Feedbackabfrage haben Sie bereits 
mit dem Einladungsschreiben erhalten.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Link zum Feedbackbogen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHD5au
yVOEWaaCSzQmqgAZ_al1fJCV1BmsGbWjl89hBUQUpSU0IwR
1ZGN0hKQ0U0NVpIVVRTWEVURy4u
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Unterlagen zur Veranstaltung

Die Unterlagen zu der heutigen 
Veranstaltung finden Sie im Nachgang 
auf der HPA Homepage unter:

https://www.hamburg-port-authority.de 
/de/hpa-360/beschaffung/
vorinformationen-vergebene-auftraege/
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Digitale Informationsveranstaltung der HPA
Zukünftige Bauprojekte und „Landside Treatment and Disposal“ bei der HPA

7. Dezember 2020

VIELEN DANK

FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!


